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98 kommuner — vi gjorde
det!
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Oplægsholder
Præsentationsnoter
Det er muligt at ændre tekst i sidefod. 
Det gør du at ved at klikke på ’Indsæt' i menuen. 
Klik på 'Sidehoved eller Sidefod' 
Skriv herefter din tekst i feltet 'Sidefod’
Klik 'OK'


Aftaleophaeng

* @konomiaftale om organisatorisk udbredelse af
FMK pa det traditionelle seldreomrade medio 2015

« Som fglge af forsinket anvendelse af Feelles
Medicinkort pa sygehusene og i almen praksis er
regeringen og KL enige om, at fristen for fuld
kommunal anvendelse af FMK udskydes til
udgangen af 2015

Kommunal(e) aftale(r) med PLO om oprydning |
FMK




I Vi er ikke i mal endnu, men...

Godt begyndt er halvt fuldent!

Kommunerne har hentet 50.000 medicinkort ned |
lokale EOJ-systemer ud af ca. 100.000

Kommunerne henter ca. 2.500 medicinkort om
ugen

Ketchupeffekt (aktuelt henter kommunerne knap
4.000 medicinkort om ugen)




m har aeren (n&r vi er i mal)?
« Kommunerne har gjort en keempeindsats!
(altafgarende)

MedCom har hjulpet kommunerne iheerdigt,
vedholdende og systematisk (eksemplarisk)

Samarbejdet har fungeret med praktiserende laeger,
hospitaler og ambulatorier (til trods for knaster!)

Sundheds- og eeldreministeriet har vedholdende
skabt rammerne (selvom de kunne veere tydligere!)




Rationalet

 Praemis: Et stort komplekst forandringsprojekt!

« Fornuften med et medicinkort giver mening for
fagpersoner i kommunerne, i laegepraksis og pa
sygehuse

» Bedre kvalitet med stagrre medicinsikkerhed er
grundleeggende en god ide




Kommunal forankring

Kravspecifikation med bred kommuneinddragelse
Fastlaeggelse af arbejdsgange | tre pilotprojekter
Forpligtende aftaler med IT-leverandgrer

Afpragvning af pilotversion af EOJ-systemer med
FMK integration




Kommunal forankring (2)

e Evaluering af pilotprojekt
* Leverandgrernes brugergrupper

« KKR-digitaliseringsnetvaerk




Styring

National FMK styregruppe

Kommunal FMK styregruppe med kommunale
direktgrer, der nyder stor respekt blandt andre
kommuner - nggleaktgrer i det lokale samarbejde
mellem regioner, laegepraksis og kommuner - solidt
lokalt aftaleophaeng.

KKR-digitaliseringsnetveerk med kommunalt bagland
| alle regioner

Kommunernes forankring i KLU-samarbejde lokalt
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Forberedelse af 98
Implementeringsorganisationer

Udpegning af 98 kommunale projektledere

Kommunernes anskaffelse af sikkerhedslgsning
Kommunernes nedseettelse af lokale styregrupper

Kommunernes aftaler med EOJ-leverandgrer om
anskaffelse af en EOJ-lgsning med FMK
Integration
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Samarbejde med praktiserende leeger




Monitorering

Afgagrende at male pa de afggrende nggledata, der
viser kommunal fremdrift:

 Forberedelsesfasen
e Teknisk implementering

e Organisatorisk implementering




Monitorering af teknisk parathed

e | den tidlige fase af det kommunale FMK-
ﬁrOjekt var det vigtigt at fglge om kommunerne
avde foretaget de tiltag, som viste om de var
forberedt pa implementering af FMK?




Kommuner med sikkerhedslgsning
Februar 2014
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Monitorering af teknisk
iImplementering

* | en senere fase var det afggrende at falge om
kommunerne var teknisk parat til
Implementering af FMK?




Teknisk implementering

- Opgradering til EOJ produktionsmilje
I opgradering til EOU testmiljo
[ | installeret EOJ's ENK versic rikshavn
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Bolge 1 Bolge 2 Bolge 3

Brenderslev Kammune (Avaleo)

Drager Kommune (CSC)

Fredensborg Kommune (CSC)
Frederikssund Kommune (CSC)

Guldborgsund Kommune (Avaleo)

Laese Kommune (CSC)

Helsinger Kommune (CSC)

Holbaek Kommune (KMD)

Hersholm Kommune (Avaleo)

Jammerbugt Kommune (Avaleo)

Nazstved Kommune (Avaleo)

Ringsted Kommune (CSC)

Rudersdal Kommune (Avaleo)

Redovre Kommune (CSC)

Samsoe Kommune (Avaleo)

Slagelse Kommune (Avaleo)

Vejle Kommune (Avaleo)
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Monitorering af organisatorisk
iImplementering

| den nuveerende fase er det afggrende at faglge
reecist hvor mange medicinkort ud af de
orventede ca. 100.000 medicinkort, som
kommunerne har tilknyttet | det lokale EOJ-
system?
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i Status pa organisatorisk
Implementering

vist i procentdel pr. kommune (data fra 06.10.2015)
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www.medcom.dk

Region Hovedstaden Region Midtjylland
Albertslund - 0% Aarhus - 94%

Allerad - 0% Favrskov - 89%

Ballerup - 4% Hedensted - 100%
Bornholms - 22%

Brendby - 100% Holstebro - 100%

Ikast-Brande - 78%
Fredensborg - 100% Lemvig - 55%
Frederiksberg - 23% Norddjurs - 74%
Frederikssund - 100%

Region Nordjylland
Aalborg - 81% Faxe - 84%

Frederikshavn - 100% Guldborgsund - 0%

Region Sjzlland

Region Syddanmark
Aabenraa - 23%
Assens - 100%

Herning - 1% Hjerring - 4% Holbask - 1%

Kalundborg - 59%
Laesa - 100% Kege - 91%
Mariagerfjord - 7%

Esbjerg - 1%

Fang - 100%
Fredericia - 100%
Haderslev - 93%

Morsg - 96% Lolland - 2%
Rebild - 64% Naestved - 20%

Thisted - 100%
Vesthimmerlands - 8%

Gentofte - 22% Ringkabing-Skjern - 21%

Roskilde - 11%

Kerteminde - 24%

Kolding - 100%
Langeland - 51%
Middelfart - 1%

Gladsaxe - 16% Samse - 17%

Slagelse - 2%

Nordfyns - 9%

Glostrup - 92% Silkeborg - 1%

Solred - 3%

Gribskov - 1%

Skive - 70%

Stevns - 100%

Helsinger - 97%

Vordingborg - 100%

Herlev - 19% Syddjurs - 13%

Nyborg - 11%

Svendborg - 1%

Senderborg - 100%
Tender - 3%

Hillered - 100% Viborg - 100%

Varde - 17%

Vejen - 10%

Heje-Taastrup - 14%

Hersholm - 100%

fre - 15%

Kebenhavns - 12%

Lyngby-Taarbaek - 1%

Redovre - 54%

Tarnby - 4%
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Procentandel indlagte patienter, der udskrives med ajourfgrt FMK, juli 2013-august 2015
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Kilde: Danske Regioner. Tal for maj-juni 2014 og marts 2015 mangler.
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Procentandel ajourfgringer ift. FMK-konsultationer i almen praksis for borgere med

kommunal medicinadministration overgaet til FMK, pr. kommune og kommunal
implementeringsgrad, august 2015
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Anm.: Regionsdrevne leegeklinikker ekskluderet. Kommunal implementeringsgrad opgjort for maj 2015. Mindre g-
kommuner ekskluderet. Kommuner med feerre end 50 FMK-konsultationer er sat til O.
Kilde: Trifork



' Hjeelp til implementering

MedCom bistar den kommunale implementering:

Feelles vejledninger og de gode eksempler
spredes

Tveersektorielle netveerksmgder med deltagelse af

regioner, PLO, de regionale projektledere,
datakonsulenterne og Apotekerforeningen

SWAT team

Individuel kommuneopfalgning




Leering?

Kan erfaringerne bruges til implementering af:
* Feelles Sprog lli

e Telemedicin - KOL




Vi er halvejs, men...

HAWT Fror
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